MEETNSHRED PLANNING AVANT LANCEMENT 31 MAI

1- PRODUCTION DESIGN GRAPHIQUE (TEAM FLO ET ROMU)
DU 20 AVRIL AU 26 AVRIL

HOME SANS LOGIN, AVEC LOGIN:

TOP (10 IMAGES)
TOP SPOTS
PROFILE
AJUSTEMENT BLEU FOOTER

PROFILE:

TOP (10 IMAGES)
PROFILE AMÉLIORATION MISE EN PAGE CENTRÉE ET REAJUSTER
GRAPHISME
HARMONISER LES DEUX VERSIONS DE PROFILE
FOOTER

HELP / POLICY:

TOP (1 IMAGE SANS M)
CENTRER CONTENU

WHAT IS GOING ON AROUND YOU :

TOP (6 IMAGES)
AMÉLIORATION GAPHISME AU DESSUS CARTE
GRAPHISME SOUS CARTE A FAIRE A PARTIR GRAPHISME
ANTOINE(3 CATÉGORIES PLUS CHANGEMENT COULEUR)
INTÉGRATION DES ICÔNES D'EMPLACEMENT SUR GOOGLE MAP
INTÉGRATION ICÔNE " MEET PEOPLE AROUND YOU"
FOOTER

EVENTS :

GRAPHISME ET ORGANISATION A FAIRE A PARTIR GRAPHISME
ANTOINE(4 CATÉGORIES PLUS CHANGEMENT COULEUR)
INTÉGRATION DES ICÔNES ÉTOILES D'ANTOINE

<u>DIMANCHE 26 LIVRAISON GRAPHISME ANTOINE :</u>

Logo homme

Logo femme

Logo crayon

MEETNSHRED PLANNING AVANT LANCEMENT 31 MAI

Logo like (shop)

Explication de la page notification

Explication de la page followers

2- PRODUCTION DESIGN GRAPHIQUE (TEAM FLO ET ROMU)
DU 27 AVRIL AU 3 MAI

EVENTS SUITE :

GRAPHISME ET ORGANISATION A FAIRE A PARTIR GRAPHISME ANTOINE(4 CATÉGORIES PLUS CHANGEMENT COULEUR)
INTÉGRATION DES ICÔNES ÉTOILES D'ANTOINE

FENÊTRES POP UP :

GRAPHISME ET HARMONISATION DE L'ENSEMBLE DES FENÊTRES POP UP
(AJOUT LOGO M MEETNSHRED, CENTRER)

PAGES DE REDIRECTION :

HARMONISATION DE L'ENSEMBLE

PAGES FOLLOWERS:

MONTAGE DU CORE DE LA PAGE PAR ROMUALD

MEETNSHRED PLANNING AVANT LANCEMENT 31 MAI

DIMANCHE 10 MAI LIVRAISON GRAPHISME ANTOINE : A DEFINIR

3-PRODUCTION DESIGN GRAPHIQUE (TEAM FLO ET ROMU)

DU 4 MAI AU 10 MAI

PAGE NOTIFICATION :

MONTAGE DU CORE DE LA PAGE PAR ROMUALD

REVISION ENSEMBLE DU SITE ROMUALD:

RÉSOLUTION DES BUGS TECHNIQUES PAR ROMUALD

3-PRODUCTION DESIGN GRAPHIQUE (TEAM FLO ET ROMU)

DU 10 MAI AU 16 MAI

PAGE NOTIFICATION :

INTÉGRATION DU GRAPHISME

ET RÉVISION DES ÉVENTUELS PROB GRAPHIQUES…

DU 17 MAI AU 31 MAI :

ROMUALD :

15 JOURS POUR ROMUALD : AJUSTER TOUT ET ÊTRE SUR QUE CE LANCEMENT SOIT EXTRAORDINAIRE!

FRANCK : 15 JOURS POUR PRÉPARER LE LANCEMENT

MEETNSHRED PLANNING AVANT LANCEMENT 31 MAI